

FECHAS	ACTIVIDADES
Marzo	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Estructura definitiva de la Guía ✚ Solicitud y asignación de contenidos a miembros de la RED ✚ Elaboración propuesta de Fuentes de contenidos Web
Abril	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Desarrollo del concepto de Guía (qué guía/ espacio dinámico queremos) ✚ Desarrollo de contenidos ✚ Solicitud experiencias de todos los países
Mayo	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Desarrollo de contenidos ✚ Entrega del conjunto del material elaborado
Junio	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Armonización de contenidos y aportes (OIT/Cinterfor) ✚ Recepción de nuevos aportes
Julio	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Ajustes e incorporación de sugerencias (OIT/Cinterfor) ✚ Validación de la primera versión de la Guía en el Espacio Virtual Cinterfor (EVC) (foros por capítulo)
Agosto	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Continuación de validación de la primera versión de la Guía en el Espacio Virtual Cinterfor (EVC) (foros por capítulo) ✚ Reunión presentación de la Guía, Quito, 22 al 24 de agosto de 2011